




马来西亚政府

MH370搜寻进展#1
阶段2018年1月21日-28日

日期2018年1月30日

本搜寻进展报告系对当前搜寻定位MH370航班的进展情况提供定期更新。请大家相信搜寻工作正持续进行，目标系找到MH370航班。

水下搜寻



图表1

备注:


1. 图中标示橙色的区域系覆盖的区域。
2. 优先搜寻区域覆盖25,000平方公里，包括补充搜寻区域在内的全部区域将覆盖33,012平方公里。

背景信息

2018年1月10日，马来西亚政府与海洋无限公司（OI）达成一份关于MH370航班搜寻的协议。目前，OI正通过他们的船只海床建造者号以及另一艘支持船只MV Maersk Mariner号一起在搜寻区域进行勘测。

主要进展

- 2018年1月21日，该船海床建造者号抵达搜寻区域，并在2018年1月22日当地时间0055时（马来西亚当地时间0255时）启动了第一个自主式水下航行器（AUV）。
- 有8个自主式水下航行器正被用于本次搜寻。
- 该船已经完成图表2中标示的第1阶段（阴影区域）。



图表2

- 截至2018年1月28日，搜寻覆盖的区域为4500平方公里。
- 截至今日，尚未接收到可识别的重要信号。

天气

- 预计未来一周的天气情况良好。

MH370 应急团队
www.mh370.gov.my