



马来西亚政府

MH370 搜寻进展 #3 阶段 2018 年 2 月 4 日 - 10 日


日期 2018 年 2 月 13 日

本搜寻进展报告系对当前搜寻定位 MH370 航班的进展情况提供定期更新。请大家相信搜寻工作正持续进行，目标系找到 MH370 航班。

背景信息

2018 年 1 月 10 日，马来西亚政府与海洋无限公司 (OI) 达成关于 MH370 航班搜寻的协议。目前，OI 正通过他们的船只海床建造者号并使用 8 个自主式水下航行器在搜寻区域进行勘测。

水下搜寻




图表 1

备注:

1. 图中标示橙色的区域系截至目前搜寻覆盖的区域。
2. 位置 01/区域-01(南边的区域) 系目前的勘测范围, 以红线标注。

主要进展

- 由于海床建造号继续前往弗里曼特尔港, WA, 珀斯, 搜寻作业暂停。
- 该船舶已经在弗里曼特尔港完成船员更替。
- 该船舶目前的水下搜寻覆盖范围如图表 2 中所示。



图表 2

- 截至 2018 年 2 月 12 日, 搜寻覆盖的区域为 7500 平方公里。

天气

- 预计未来一周的天气情况良好。

MH370 应急团队
www.mh370.gov