



马来西亚政府

MH370 搜寻进展 #8 阶段 2018 年 3 月 12 日-3 月 18 日


日期 2018 年 3 月 20 日

本搜寻进展报告系对当前搜寻定位 MH370 航班的进展情况提供定期更新。请大家相信搜寻工作正持续进行，目标系找到 MH370 航班。

背景信息

2018年1月10日，马来西亚政府与海洋无限公司（OI）达成关于MH370航班搜寻的协议。目前，OI正通过他们的船只海床建造者号并在另一艘支持船舶MV Maersk Mariner的支持下在搜寻区域进行勘测。

水下搜寻




图表 1

备注:

1. 位置 1/区域 02(南部区域)系目前的勘测范围，以红色标注

主要进展

- 所有自主式水下航行器均下水开始搜寻作业。
- 如图表2所示，船舶已经完成了位置1/区域01，02和03北部（阴影区域）的勘测，目前正在对图表1中所示的位置1/区域02南部（红色阴影区域）进行勘测。



图表 2

- 过去一周的天气和海洋条件良好，海床建造者号的搜寻作业取得了良好进展，截至 2018 年 3 月 18 日，搜寻覆盖的总区域为 29,500 平方公里。
- 搜寻覆盖的总区域包括了沿着位置 1/区域 1 北部以及位置 1/区域 1 南部边缘之外的额外区域（如图表 2 中所示的在指定搜寻区域之外的灰色阴影区域）。
- 海床建造者号已经成功回收了此前保留在水下原地的受损的水下机器人。
- 海床建造者号于 2018 年 3 月 18 日星期日驶离搜寻区域，返回弗里曼特尔港进行计划内的停靠，以进行技术人员的轮换、补充燃油和进行补给作业。
- 截至目前，尚未接收到可识别的重要信号。

天气

- 预计未来一周的天气和海洋情况良好，海床建造者号预计于 2018 年 3 月 22 日星期四抵达港口。

MH370 应急团队
www.mh370.gov.my