



马来西亚政府

MH370 搜寻进展 #9 阶段 2018 年 3 月 19 日至 3 月 25 日


日期 2018 年 3 月 27 日

本搜寻进展报告系对当前搜寻定位 MH370 航班的进展情况提供定期更新。请大家相信搜寻工作正持续进行，目标系找到 MH370 航班。

背景信息

2018年1月10日，马来西亚政府与海洋无限公司（OI）达成关于MH370航班搜寻的协议。目前，OI正通过他们的船只海床建造者号并在另一艘支持船舶MV Maersk Mariner的支持下在搜寻区域进行勘测。

水下搜寻




图表 1

位置 1/区域 02(南部区域)系上次的勘测范围，以红色标注

主要进展

- 根据图表2中所示，海床建造者号已经完成了北部位置1/区域01,02,03（阴影区域）勘测，并继续在图表1所显示的南部位置1/区域02进行勘测（红色阴影区域）



图表 2

- 截至 2018 年 3 月 25 日，搜寻覆盖的总区域为 33,000 平方公里，自海床建造者号于 2018 年 3 月 18 日出发驶离搜寻区域后，与上次报告中所称的搜寻覆盖区域相比，所增加的额外搜寻区域是在船舶驶向弗里曼特尔港期间根据可用的额外验证处理数据所进行的额外搜寻。
- 搜寻覆盖的总区域包括了沿着位置 1/区域 1 北部以及位置 1/区域 1 南部边缘之外的额外区域（如图表 2 中所示的在指定搜寻区域之外的灰色阴影区域）。
- 海床建造者号于 2018 年 3 月 22 日（周四）抵达港口并且作了快速补给，并在 2018 年 3 月 23 日早些时候离开了弗里曼特尔港并预计在 2018 年 3 月 27 日（周二）抵达搜寻区域。
- 截至目前，尚未接收到可识别的重要信号

天气

- 五级强热带气旋“Marcus”在过去的一周途经搜寻区域并预计将会在接下来的一周影响搜寻工作。在天气状况转好之前，海床建造者号在抵达搜寻区域后将维持原地待命状态。

MH370 应急团队
www.mh370.gov.my