



# 马来西亚政府

## MH370 搜寻进展#10 阶段 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 4 月 1 日


日期 2018 年 4 月 3 日

本搜寻进展报告系对当前搜寻定位 MH370 航班的进展情况提供定期更新。请大家相信搜寻工作正持续进行，目标系找到 MH370 航班。

### 背景信息

2018年1月10日，马来西亚政府与海洋无限公司（OI）达成关于MH370航班搜寻的协议。目前，OI正通过他们的船只海床建造者号并在另一艘支持船舶MV Maersk Mariner的支持下在搜寻区域进行勘测。

### 水下搜寻




图表 1

位置 1/区域 03, 红色标注, 系目前正在勘测的范围

## 主要进展

- 海床建造者号于 2018 年 3 月 23 日驶离弗里曼特尔港，并于上周二 2018 年 3 月 27 日抵达搜寻区域。抵达搜寻区域时，天气和海洋情况均良好，海床建造者号开始在位置 1/区域 02 南部区域进行勘测。
- 所有自主式水下航行器均下水开始搜寻作业。
- 根据图表2中所示，海床建造者号已经完成了位置1/区域01,02和03北部以及位置1/区域01和02南部（阴影区域）的勘测。他们已经继续前往图表1所显示的位置1/区域3（红色阴影区域）进行勘测。



图表 2

- 截至 2018 年 4 月 1 日，搜寻覆盖的总区域为 37,000 平方公里。
- 搜寻覆盖的总区域包括了沿着位置 1/区域 1 北部以及位置 1/区域 1 南部边缘之外的额外区域（如图表 2 中所示的在指定搜寻区域之外的灰色阴影区域）。
- 在过去一周途经搜寻区域的五级强热带气旋“Marcus”，目前已经消散。
- 截至目前，尚未接收到可识别的重要信号。

## 天气

- 预计未来一周的天气和海洋情况良好。

MH370 应急团队  
[www.mh370.gov.my](http://www.mh370.gov.my)